

Цифровые ресурсы

для организации проектно-
исследовательской
деятельности

Нургазин Иван, педагог ДО
Детский технопарк “Кванториум 42”




Нургазин Иван Вячеславович

Педагог дополнительного
образования по направлению
ИТ-Квантум



Кванториум 42

Основным видом деятельности «Кванториум 42» является обучение детей с применением проектных методик.



Вопрос!

Как нам, педагогам, упростить организацию
проектно-исследовательской
деятельности?

01

Методики

Канбан и
диаграмма Ганта

02

Управление проектом

Yougile как система
управления
проектами и
задачами

03

Совместная работа

МТС Доски как
среда совместной
работы



Канбан

Способ организовать работу, при котором все задачи собраны на одной доске и постепенно движутся по этапам, от замысла до завершения.

История канбан (看板)




Диаграмма Ганта




Диаграмма Ганта

Способ показать план проекта в виде горизонтальных полос, где по оси времени видно, когда и в какой последовательности выполняется каждый этап.

Yougile

Российский сервис для управления проектами и задачами. Бесплатен для небольших команд. Объединяет канбан-доску, диаграмму Ганта, список и календарь в одном окне.



Сервис Yougile



Демо-доска



База знаний

Yougile

Новый проект с задачами



Название проекта

ID-префикс проекта

Введите название проекта...

☒ Создать групповой чат проекта

Тип проекта

Задачи

Канбан, гantt и календарь для работы с задачами.

База знаний

Страницы для организации любой информации.

CRM

Воронка продаж и дела для работы с клиентами.

Участники проекта

[Настройка ролей в проекте](#)

Все участники [Отделы](#)

Поиск по имени, должности, отделу

☒ Имя ▾

Должность ▾

Отдел ▾

Роль в проекте ▾

☒ Иван Нургазин

Профориентатор +

Управляющий ▾

Yougile

Проект "Разработка Unity-..."

Поиск

Производство игры

База знаний проекта

Доска

Гант

Календарь

Исполнитель

Дедлайн

Приоритет

Направление

Не начато

+ Добавить задачу

Подготовить билд для тестирования

15 Окт — 3 Ноя

Could Have

Код

0/2

В процессе

+ Добавить задачу

Собрать прототип космического уровня

1 Окт — 27 Окт

Should Have

Арт

0/4

На проверке

+ Добавить задачу

Система управления космическим кораблём

17 Сент — 20 Окт

Must Have

Код

3/3

Выполнено

+ Добавить задачу

Концепция игры и геймдизайн-документ

10 Окт

Must Have

Дизайн

2/2

Создать колонку

Создать сводку

Создать зеркало

Проект "Разработка Unity-..."

Поиск

Производство игры

База знаний проекта

Методы планирования про...

Канбан: история и принц...

Диаграмма Ганта: суть и ...

Методы планирования проектов

Автор: Иван Нургазин 15 Окт 02:40 RAZ-16





Редактировать

Материалы выступления о цифровых ресурсах для организации проектно-исследовательской деятельности. Здесь собраны два метода визуального планирования, которые чаще всего используют в проектах: канбан и диаграмма Ганта.



Страницы:

- Канбан: история и принципы
- Диаграмма Ганта: суть и история

Yougile



Yougile



Yougile

Проект "Разработка Unity-..."

Производство игры

База знаний проекта

Поиск

Доска

Гант

Календарь

Исполнитель

Дедлайн

Приоритет

Направление

Не начато

+ Добавить задачу

Подготовить билд для тестирования

15 Окт — 3 Ноя

Could Have

Код

0/2

В процессе

+ Добавить задачу

Собрать прототип космического уровня

1 Окт — 27 Окт

Should Have

Арт

0/4

На проверке

+ Добавить задачу

Система управления космическим кораблём

17 Сент — 20 Окт

Must Have

Код

3/3

Выполнено

+ Добавить задачу

Концепция игры и геймдизайн-документ

10 Окт

Must Have

Дизайн

2/2

Создать колонку

Создать сводку

Создать зеркало

Проект "Разработка Unity-..."

Производство игры

База знаний проекта

Поиск

Методы планирования про...

Канбан: история и принц...

Диаграмма Ганта: суть и ...


Методы планирования проектов

Автор: Иван Нургазин 15 Окт 02:40 RAZ-16 Редактировать

Материалы выступления о цифровых ресурсах для организации проектно-исследовательской деятельности. Здесь собраны два метода визуального планирования, которые чаще всего используют в проектах: канбан и диаграмма Ганта.

Страницы:

- Канбан: история и принципы
- Диаграмма Ганта: суть и история



Вопрос!

Как вместе с детьми собрать все идеи
проекта и ничего не потерять?

МТС Доски

Российский сервис для коллективной работы на онлайн-доске. Бесплатен для небольших команд. Позволяет нескольким участникам одновременно размещать стикеры, фигуры, заметки и шаблоны на одном полотне.



МТС Доски




Совместная работа






Мастер-класс

МТС Доски



МТС Доски



МТС Доски

Все шаблоны

Избранное

Мои шаблоны

Шаблоны команды

Сценарии использования

Agile

HR

Scrum

Айсбрейкеры

Личностное развитие

Мозговой штурм

Организация


Планирование

Популярные фреймвор...

Вспомогательные

Поиск по названию, описанию или автору

Все шаблоны



Чек-листы для HR




Карта адаптации сотрудник...



Гайд HiPo



Структура компании



Ежедневное планирование



Метод 6 шляп



Метод Диснея




Диаграмма сгорания



Покер планирование





Вывод

На данный момент есть множество
способов упростить процесс организации
проектно-исследовательской деятельности

Цифровые ресурсы

для организации проектно-
исследовательской
деятельности

Нургазин Иван, педагог ДО
Детский технопарк “Кванториум 42”