

	Департамент образования и науки Кемеровской области
	государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
	Система менеджмента качества
	План реализации проекта на 2017-2018г.г.

План реализации проекта

**«Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС
основного общего образования организациями
Кемеровской области, осуществляющими образовательную
деятельность в 2016-2020гг.»**

на 2017-2018 уч.г.

Кемерово 2017

	Департамент образования и науки Кемеровской области
	государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
	Система менеджмента качества
	План реализации проекта на 2017-2018г.г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Страница
1.	Общие положения	3
2.	План реализации проекта в 2017-2018 уч.г.:	
2.1.	<i>Организация работы по научно-методическому сопровождению введения ФГОС ООО в образовательные организации Кемеровской области</i>	3
2.2.	<i>Организация работы по учебно-методическому сопровождению введения ФГОС ООО в образовательные организации Кемеровской области</i>	6
2.3.	<i>Организация работы по информационно-методическому сопровождению введения ФГОС ООО в образовательные организации Кемеровской области</i>	9
3.	Лист согласования	10
4.	Лист рассылки	11

	Департамент образования и науки Кемеровской области
	государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
	Система менеджмента качества
	План реализации проекта на 2017-2018г.г.

**План реализации проекта «Научно-методическое сопровождение реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования организациями Кемеровской области, осуществляющими
образовательную деятельность в 2016-2020гг.»
на 2017-2018 уч.г.**

В 2017-2018 учебном году продолжается реализация проекта «Научно-методическое сопровождение реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования организациями Кемеровской области, осуществляющими образовательную деятельность в 2016-2020гг.» (Приказ ДОиНКО № 1514 от 31.08. 2016 г. «О разработке программно-методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования организациями Кемеровской области, осуществляющими образовательную деятельность», решение ученого совета ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» от 19 апреля 2016 г). В соответствии с этим разработан План мероприятий по организационно-методической поддержке педагогов общеобразовательных организаций Кемеровской области по подготовке к введению ФГОС на 2017-2018 уч. год (таблица 1).

Таблица 1

План реализации проекта в 2017-2018 уч.г.

№	Содержание работы, мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
<i>1 Организация работы по научно-методическому сопровождению введения ФГОС ООО в образовательные организации Кемеровской области</i>				
1.1.	Разработка плана мероприятий по организационно-методической поддержке педагогов Кемеровской области по введению ФГОС ООО	Август-сентябрь 2017 г.	Вертилецкая И. Г.	План работы
1.2.	Разработка и реализация новых и обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, составление новых образовательных модулей к данным программам в аспекте введения ФГОС ООО, включая дистанционное обучение	Август-октябрь 2017 г.	Временный творческий коллектив (ВТК) в составе представителей кафедры НОО, КГиХЭД КПиЗСТ КУЭиПРО КПВиДО КЕНиМД, КИТ Кабинета ДНВ Центра РИО	Реестр образовательных программ, модулей программ ПК, ПП
1.3.	Корректировка и	Август-	Кафедра ГиХЭД	Рекомендации

	Департамент образования и науки Кемеровской области
	государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
	Система менеджмента качества
	План реализации проекта на 2017-2018г.г.

№	Содержание работы, мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
	утверждение методических рекомендаций для педагогов образовательных организаций Кемеровской области по преподаванию школьных предметов в 2017-2018 уч. г.	сентябрь 2017 г.	КЕНиМД КПиЗСТ КИТ Кабинет ДНВ ВТК	на сайте КРИПКиПРО
1.4.	Выявление и анализ профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ООО в преемственности с ФГОС НОО	В течение 2017/2018г.	Вертилецкая И. Г. ВТК	Аналитическая справка
1.5.	Организация, подготовка и проведение педагогических мастерских и презентационных площадок в рамках VI Всероссийской научно-практической конференции «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО: опыт, проблемы, пути преодоления»	1-2 ноября 2017 г.	Кафедры НОО, ГиХЭД, КПиЗСТ, КУЭиПРО, КПВиДО, КЕНиМД Кабинет ДНВ Центр РИО, КИТ ВТК	Программа секции "Интерактивные технологии формирования и оценивания планируемых образовательных результатов в контексте требований ФГОС ООО» Педагогическая мастерская Сборник материалов конференции
1.6.	Организация, подготовка и проведение заочной дистанционной олимпиады педагогов духовно-нравственного воспитания (для учителей – предметников социально-гуманитарного цикла)	1 февраля- 1 июня - 2018 г.	Кафедра ГиХЭД, Кабинет ДНВ Вертилецкая И. Г. Трофимова С.В. Аптина Н.А.	Выявление уровня компетентности и проф. дефицитов педагогов
1.7.	Организация и проведение Методического фестиваля открытых уроков по основам религиозных культур и светской этики	Сентябрь - ноябрь 2017 года	Кафедра ГиХЭД, Кабинет ДНВ Вертилецкая И. Г. Трофимова С.В.	Программа фестиваля Составление видео картотеки

	Департамент образования и науки Кемеровской области
	государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
	Система менеджмента качества
	План реализации проекта на 2017-2018г.г.

№	Содержание работы, мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
	- информирование педагогической общественности о Фестивале - подготовка документации (положение, приказ) - работа в составе жюри - анализ результатов		Аптина Н.А.	уроков ОРКСЭ, Сборник материалов из опыта реализации программ по ОРКСЭ
1.8.	Организация и проведение проведения регионального конкурса для учителей английского и французского языков Кемеровской области «Мой профессиональный выбор» (My professional choice (анг.)/ Mon choix professionnel (француз.)) Кемеровской области - информирование педагогической общественности о конкурсе - подготовка документации (положение, приказ) - работа в составе жюри - подведение итогов	Август- - декабрь 2017 года	Кафедра ГиХЭД, Центр РИО Вертилецкая И. Г. Приходько Е. В.	Положение Выявления уровня владения иностранным языком (английским, французским) и профессиональных дефицитов, обобщение опыта творчески работающих учителей образовательных организаций региона
1.9.	Презентация программ ВУД с использованием интерактивных форм организаций на уровне основного общего образования	В течение 2017/2018г. в рамках постоянно-действующего семинара и конференций	ВТК Базовые площадки по пилотной апробации ФГОС ООО	Программы и рекомендации
1.10.	Разработка и публикация учебно-методических и дидактических материалов по реализации требований ФГОС основного общего образования по основным учебным предметам (достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся)	Сентябрь-декабрь 2017г.	ВТК Базовые площадки по пилотной апробации ФГОС ООО	Рекомендации

	Департамент образования и науки Кемеровской области
	государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
	Система менеджмента качества
	План реализации проекта на 2017-2018г.г.

№	Содержание работы, мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
1.11	Публикация методических рекомендаций и материалов по организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями	Март 2018 г.	Кафедры ГиХЭД, КНОО, КЕНиМД ПСПСОС(К)О КИТ КПиЗСТ КПВиДО Базовые площадки по пилотной апробации ФГОС ООО	Методические рекомендации
1.12	Разработка методических рекомендаций и материалов по организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями	Январь -Март 2018 г.	Кафедры ГиХЭД, КНОО, КЕНиМД ПСПСОС(К)О КИТ КПиЗСТ КПВиДО Базовые площадки по пилотной апробации ФГОС ООО	Методические рекомендации
2. Организация работы по учебно-методическому сопровождению введения ФГОС ООО в образовательные организации Кемеровской области				
2.1	Постоянно действующий семинар, в том числе с использованием системы видео конференц связи (ВКС) «Достижение образовательных результатов (личностных, предметных и метапредметных) на уроках и во внеурочной деятельности учащихся основного общего образования и способы их оценивания»»			
2.1.1	Использование мультимедийных средств обучения на уроках иностранного языка в условиях реализации требований ФГОС ООО	19.10.2017 г. 11:00	МБОУ Гимназия №41» г. Кемерово Приходько Е. В., Покасова С. В. Вертилецкая И. Г.	План семинаров Презентация материалов из опыта работы ОО на сайте КРИПКиПРО Публикации в сборник
2.1.2	"Марафон предпринимчивости" как средство создания развивающей среды по воспитанию и социализации	24.11.17. 14.00	КРИПКиПРО с использованием видео-конференц-связи с МБОУ «Гимназия № 12»	План семинаров Презентация материалов из опыта работы

	Департамент образования и науки Кемеровской области
	государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
	Система менеджмента качества
	План реализации проекта на 2017-2018г.г.

№	Содержание работы, мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
	обучающихся		Л-Кузнецкого ГО Вертилецкая И. Г. Неведрова Е. В.	ОО на сайте КРИПКиПРО Публикации в сборник
2.1.3	Реализация индивидуального подхода к формированию метапредметных и личностных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС	08.12.17. 11.00	КРИПКиПРО Градусова Ю. А. .	План семинаров Презентация Методические рекомендации
2.1.4	Возможности электронных образовательных ресурсов в организации контрольно-оценочной деятельности учащихся на уроках истории и обществознания	16.02.2018 г. 11:00	КРИПКиПРО, МАОУ «СОШ № 14» г. Кемерово Усков Г. С. Вертилецкая И. Г.	План семинара Презентация материалов из опыта работы ОО на сайте КРИПКиПРО Публикации в сборник
2.1.5	Психолого-педагогические основы создания развивающей среды в работе с обучающимися, имеющими трудности в овладении УУД и освоении предметными знаниями в соответствии с требованиями ФГОС	15.03.18. 11.00	КРИПКиПРО Иванова М. Г.. .	План семинаров Презентация Методические рекомендации
2.1.6	Контроль и оценка учебных достижений по русскому языку и литературе в условиях реализации требований ФГОС ООО	11.04. 2018 г. 14.00	КРИПКиПРО с использованием видео-конференц- связи с МБОУ Новокузнецкого ГО: МБОУ «СОШ № 99», МБНОУ «Лицей № 111», МБОУ « СОШ № 65», МБОУ» СОШ № 29», МБОУ «Гимназия 73» Ровнова Л. В., Бронштейн С. П. Вертилецкая И. Г.	План семинаров Презентация материалов из опыта работы ОО на сайте КРИПКиПРО Публикации в сборник

	Департамент образования и науки Кемеровской области
	государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
	Система менеджмента качества
	План реализации проекта на 2017-2018г.г.

№	Содержание работы, мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
2.2	Проведение проблемно-ориентированных семинаров, консультаций для учителей-предметников и руководителей ОО по введению ФГОС ООО, руководителей ММС	В течение 2017/2018г.	Кафедры ГиХЭД, КУЭиПРО, КПВиДО, КЕНиМД, КПиЗСТ КИТ Лаборатория НМСдММС ВТК	План ОУ КРИПКи ПРО
2.3	Взаимодействие с издательствами по проведению совместных семинаров для учителей-предметников ОО по введению ФГОС ООО с использованием УМК и электронных форм учебников (ЭФУ)	В течение 2017/2018г.	Кафедры ГиХЭД, НОО, КУЭиПРО, КПВиДО, КЕНиМД КИТ КПиЗСТ ВТК	План семинаров по согласованию с издательствами Презентация материалов из опыта работы ОО на сайте КРИПКиПРО
2.4.	Организация индивидуальных и групповых консультаций педагогов по вопросам введения ФГОС ООО и выбора УМК	В течение 2017/2018г.	Кафедры, Лаборатория НМСдММС	План консультаций Выявление профдефицита педагогов
2.5	Проведение веб-семинаров, организация дистанционных консультаций по сопровождению ФГОС ООО в ОО КО	В течение 2017/2018 г.	Кафедры Рабочая группа	План мероприятий Выявление профдефицита педагогов
2.6	Разработка методических рекомендаций и материалов по организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями	Январь -Март 2018 г.	Кафедры ГиХЭД, КНОО, КЕНиМД ПСПСОС(К)О КИТ КПиЗСТ КПВиДО Базовые площадки по пилотной апробации ФГОС ООО	Методические рекомендации

	Департамент образования и науки Кемеровской области
	государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
	Система менеджмента качества
	План реализации проекта на 2017-2018г.г.

№	Содержание работы, мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
<i>3. Организация работы по информационно-методическому сопровождению введения ФГОС ООО в образовательные организации Кемеровской области</i>				
3.1.	Представление промежуточных результатов работы научно-методического сопровождения по введению ФГОС ООО базовыми площадками по пилотной апробации ФГОС ООО	В течение 2017/2018г.	Кафедра НОО ГиХЭД КПиЗСТ ВТК Базовые площадки по пилотной апробации ФГОС ООО	Аналитическая справка на сайт КРИПКиПРО Портал
3.2.	Презентация опыта введения ФГОС ООО в образовательные организации Кемеровской области на выставках различного уровня, сайте, портале	В течение 2017-2018 г.г.	Кафедры Руководители РММС ВТК	Материалы на выставках Страница на сайте КРИПКиПРО Портале
3.3	Обобщение опыта образовательных организаций Кемеровской области по реализации ФГОС ООО в 5-6 классах	Апрель- май 2018 г.	Кафедры ГиХЭД, НОО, КУЭиПРО, КПВиДО, КЕНиМД, КПиЗСТ Руководители РММС Базовые площадки по пилотной апробации ФГОС ООО	Публикации материалов Обобщенный опыт на сайте КРИПКиПРО и Портале
3.4	Подготовка к публикации сборников методических материалов из опыта реализации требований ФГОС ООО к выставке-ярмарке Кузбасский образовательный форум-2018	Январь-май 2018 г.	Кафедра ГиХЭД Центр РИО Кабинет ДНВ Вертилецкая И. Г. ВТК	Сборник материалов

	Департамент образования и науки Кемеровской области
	государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
	Система менеджмента качества
	План реализации проекта на 2017-2018г.г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Наименование подразделения	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
1.	Административно управленческий персонал	Первый проректор	З. В. Крецан		30.09.17
2.	Административно управленческий персонал	Проректор по НМР	Т. Б. Игонина		30.09.17
3.	Руководитель структурного подразделения	Заведующая кафедрой ГиХЭД	И. Г. Вертилецкая		30.09.17

	Департамент образования и науки Кемеровской области
	государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
	Система менеджмента качества
	План реализации проекта на 2017-2018г.г.

2. ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ п/п	Наименование подразделения	Должность получателя	Ф.И.О.	Подпись	Дата
1	2	3	4	5	6
1	Административно управленческий персонал	Первый проректор	З. В. Крецан		30.09.17
2	Административно управленческий персонал	Проректор по НМР	Т. Б. Игонина		30.09.17
3	Руководитель структурного подразделения	Заведующая кафедрой ГиХЭД	И. Г. Вертилецкая		30.09.17
4	Руководитель структурного подразделения	Заведующий кафедрой ЕНиМД	О.В. Петунин		01.10.17
5	Руководитель структурного подразделения	Заведующая кафедрой НОО	В.Г. Черемисина		01.10.17
6	Руководитель структурного подразделения	Заведующая кафедрой КУЭиПРО	Е. А. Малкина		01.10.17
7	Руководитель структурного подразделения	Заведующая кафедрой КПиЗСТ	Л. Г. Лушпа		01.10.17
8	Руководитель структурного подразделения	Заведующий кафедрой КИТ	Р. С. Фомичёв		01.10.17
9	Руководитель структурного подразделения	Заведующая кафедрой КПВиДО	Кононенко О. С.		01.10.17